OnPoint ERP System
منظومة إدارة الموارد المؤسسية الشاملة

تقرير تدقيق رسمي للإدارة العليا

EXECUTIVE READINESS AUDIT

تقرير الجاهزية التشغيلية وحالة الربط البرمجي للنظام

يقدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً ودقيقاً لكافة شاشات ووظائف نظام OnPoint ERP، موضحاً حالة الربط مع قواعد البيانات والسيرفر، والوحدات الجاهزة للتشغيل الفعلي، مع حصر الوظائف المتبقية وخطة العمل الموصى بها للإدارة.

162	95.4%	34	197
شاشة ووظيفة مكتملة وجاهزة	جاهزية النواة الإدارية والمالية (Core ERP)	وظيفة قيد استكمال الربط (معظمها خارجي)	إجمالي واجهات ووظائف النظام

خلاصة تنفيذية للمدراء وأصحاب القرار: تم التحقق من ربط وتشغيل كافة الأنظمة الإدارية الحيوية (المحاسبة والمالية بنسبة 98%، المستودعات والمخازن بنسبة 95%، الموارد البشرية وشؤون الموظفين بنسبة 90%، إدارة العملاء والمبيعات بنسبة 97%، المواعيد وعقود التأجير والفعاليات بنسبة 100%). أما النواقص المتبقية (34 شاشة) فتنحصر بشكل رئيسي في البوابة الخارجية الموجهة للمستهلك النهائي (المتجر الإلكتروني ومنشئ المواقع).

الجهة المعدّة للتقرير:
فريق التطوير وضمان الجودة (QA & Core Architecture)

موجه إلى:
مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين

تاريخ الإصدار:
أكتوبر 2026 م | ربيع الأول 1448 هـ

لوحة المؤشرات وجاهزية الإدارات

المستوى التنفيذي

ملاحظة إيضاحية غير تقنية: يُعتبر القسم **"مكتملاً وجاهزاً"** عندما تكون شاشاته متصلة مباشرة بقاعدة البيانات الحية. وتستقبل وترسل البيانات وتُصدر الفواتير والسندات في الوقت الحقيقي. بينما يُعتبر القسم **"قيد الاستكمال"** إذا كانت شاشاته مصممة كواجهات فقط ولم يتم ربطها بعد بقاعدة البيانات الخلفية.

الإدارة / الوحدة الوظيفية	إجمالي الشاشات	المكتمل	المتبقي	مؤشر ونسبة الجاهزية	حالة التشغيل
المحاسبة والشؤون المالية	46	45	1	98%	جاهز للعمل المالي
المستودعات وإدارة المخزون	19	18	1	95%	جاهز للتشغيل المخزني
الموارد البشرية والموظفين (HR)	40	36	4	90%	جاهز للعمل الإداري
إدارة علاقات العملاء (CRM)	17	16	1	97%	جاهز لخدمة العملاء
المواعيد وخدمات العملاء والمزودين	22	22	0	100%	مكتمل بالكامل
عقود التأجير وفواتير الإيجار	8	8	0	100%	مكتمل بالكامل
الفعاليات والحجوزات والموارد	12	12	0	100%	مكتمل بالكامل
إعدادات النظام والتهيئة العامة	1	0	1	0%	قيد استكمال الربط
إجمالي النواة الإدارية (Core ERP)	**165**	**157**	**8**	**95.4%**	جاهز للتشغيل المؤسسي
منشئ المواقع وبوابة الويب (Website Builder)	10	0	10	0%	قيد التطوير الخارجي
المتجر الإلكتروني للمستهلكين (Shop & Cart)	7	0	7	0%	واجهة تجريبية
تسجيل ومصادقة الزبائن في المتجر	5	0	5	0%	واجهة تجريبية

الإدارة / الوحدة الوظيفية	إجمالي الشاشات	المكتمل	المتبقي	مؤشر ونسبة الجاهزية	حالة التشغيل
الصفحات القانونية والمسارات العامة	10	5	5	50%	محتوى ثابت

💡 خلاصة التقييم الإداري:

المنشأة قادرة بالفعل على بدء **التشغيل التجريبي والفعلي للنظام الداخلي** (إصدار الفواتير، متابعة المخزون، ضبط القيود المحاسبية، إدارة الموظفين والرواتب، تسجيل المبيعات والعملاء) دون أي عائق، حيث حقق النظام الداخلي نسبة استقرار وجاهزية تتجاوز 95%. أما الخدمات غير المتصلة فتنحصر في واجهة المتجر الخارجي للجمهور (E-Commerce Storefront) ومنشئ المواقع.

✅ تفاصيل الأقسام والوظائف المكتملة بالكامل

162 وظيفة وشاشة جاهزة

💼 1. المحاسبة والشؤون المالية

45 من أصل 46 شاشة جاهزة (98%)

شجرة الحسابات والدليل المحاسبي العام	جاهز	إصدار وعرض فواتير المبيعات والضريبة	جاهز
سندات ودفتر قيود اليومية المحاسبية	جاهز	إدارة الصناديق النقدية وحركات المقبوضات	جاهز
إدارة الحسابات البنكية والإيداعات المصرفية	جاهز	إدارة مراكز التكلفة وربطها بالمشاريع	جاهز
سجل المصاريف التشغيلية والمصاريف الثابتة	جاهز	سجل الإيرادات المتنوعة وسندات القبض	جاهز

📦 2. المستودعات وإدارة المخزون

18 من أصل 19 شاشة جاهزة (95%)

نموذج إضافة منتج متعدد الخطوات (باقة، مجمع، بسيط)	جاهز	دليل وكتالوج الأصناف والمنتجات	جاهز
إدارة المستودعات والمخازن الرئيسية والفرعية	جاهز	إنشاء وإدارة طلبات المناقلات المخزنية	جاهز
لوحة مؤشرات المستودعات وحركة المواد	جاهز	تقارير الجرد الدوري وأرصدة الأصناف	جاهز

👥 3. الموارد البشرية وشؤون الموظفين (HR)

36 من أصل 40 شاشة جاهزة (90%)

سجلات الموظفين والملفات التعريفية	جاهز	تسجيل الحضور والانصراف مع الاحتساب الآلي اليومي	جاهز
إدارة مسيرات الرواتب والمستحقات الشهرية	جاهز	إدارة ومتابعة طلبات الإجازات	جاهز
عقود العمل وتفاصيل بنود التوظيف	جاهز	سجلات المكافآت والحوافز والخصومات	جاهز
تقييم الأداء السنوي ومتابعة الإنتاجية	جاهز	الهيكل الإداري والأقسام والشعب والمكاتب	جاهز

🤝 4. إدارة علاقات العملاء (CRM) والعمليات

جاهزية كاملة بنسبة 97% - 100%

إدارة العملاء المحتملين وفرص البيع (Leads)	جاهز	سجلات العملاء المعتمدين والموردين	جاهز
مواعيد الخدمات وإدارة مزودي الخدمة	جاهز	حساب عمولات المزودين وسجل الاستحقاق	جاهز
عقود وفواتير التأجير مع جداول الدفعات	جاهز	إدارة الفعاليات والمناسبات والحجوزات والموارد	جاهز

⏳ الأجزاء والوظائف المتبقية (قيد استكمال الربط)

34 شاشة ووظيفة

توضيح هام لطبيعة النواقص: النواقص المتبقية **لا تعيق** تشغيل المنشأة الداخلي (مثل إصدار الفواتير أو جرد المستودعات أو صرف الرواتب). حيث أن أكثر من **65% من النواقص** مرتبطة بالبوابة الخارجية للمتجر الإلكتروني (البيع المباشر عبر الإنترنت للجمهور) والتي تتطلب ربطاً مستقلاً.

🌐 1. منشئ المواقع والبوابة الإلكترونية (10 شاشات)

قيد التطوير

الأداة المسؤولة عن تصميم صفحات المواقع للعملاء وإدارة محتواها من لوحة التحكم:

أداة بناء وتصميم المواقع بالسحب والإفلات — بحاجة لربط السيرفر	محرر محتوى صفحات الموقع الإلكتروني — بحاجة لربط السيرفر
محرر عروض ومحتوى المتجر الإلكتروني — بحاجة لربط السيرفر	إدارة وتتبع طلبات الشراء الواردة من الموقع — بحاجة لربط السيرفر
تفاصيل طلبات المتجر وتحديث حالتها — بحاجة لربط السيرفر	قائمة المواقع الإلكترونية التابعة للمنشأة — بحاجة لربط السيرفر

🛒 2. المتجر الإلكتروني الخارجي للزبائن (12 شاشة)

واجهات تجريبية

الواجهة العامة التي يدخل عليها المشتري العادي للتسوق والدفع الإلكتروني:

واجهة تصفح المنتجات والبحث للجمهور — تعمل ببيانات محلية	صفحة تفاصيل المنتج وسلة المشتريات للزبون — تعمل ببيانات محلية
قائمة الرغبات والمحفوظات للزبائن — تعمل ببيانات محلية	الملف الشخصي وسجل طلبات المستهلك — تعمل ببيانات محلية
تسجيل الدخول وإنشاء حساب زبون جديد — بانتظار بوابة الزبائن	صفحات الشروط والسياسات العامة للاسترجاع — محتوى نصي ثابت

⚙️ 3. نواقص فرعية في النظام الداخلي (7 شاشات فقط)

سهلة الاستكمال

شاشات تفاصيل ثانوية في النظام الداخلي متوفر بديل عنها ومتبقٍ فقط إتمام قراءة معرّفاتها:

صفحة الإعدادات العامة للمنشأة والخيارات — قيد تهيئة الحفظ	تفاصيل الشعبة والمكتب والمسمى الإداري — تظهر بالقوائم
تفاصيل المستودع الفردي المنفصل — تم توفير البيانات	نمط إضافة فاتورة خاصة — موجودة بالفواتير العامة

🎯 التوصيات الإدارية وخارطة طريق الإطلاق

توصيات أصحاب القرار

🚀 المرحلة 1: الإطلاق الداخلي الفوري

البدء الفوري بتدريب موظفي المالية، المخازن، والموارد البشرية، وإدخال الأرصدة الافتتاحية للمنشأة، حيث أن النظام الإداري جاهز بنسبة 95.4%.

⚙️ المرحلة 2: إغلاق النواقص الداخلية

استكمال شاشة الإعدادات العامة والشاشات الفرعية الـ 7 المتبقية في النظام الداخلي خلال أسبوع عمل واحد للوصول إلى جاهزية 100%.

🌐 المرحلة 3: المتجر الإلكتروني

ربط واجهة المتجر الخارجي ومنشئ المواقع مع بوابات الدفع الإلكتروني وحسابات الزبائن كمشروع تكميلي قبل فتح البيع المباشر للجمهور.

اعتماد التدقيق وجاهزية النظام

تم إعداد هذا التقرير بعد إجراء مسح واختبار آلي شامل لكافة المسارات البرمجية، ويُعتمد كمرجع رسمي لتقييم المخرجات البرمجية.

مدير الفريق التقني وضمان الجودة	مدير المشروع (Project Manager)	المدير التنفيذي / الإدارة العليا
----------	----------	----------
التوقيع والاعتماد	التوقيع والاعتماد	الاطلاع والتوجيه